
57Bouwen in het Oosten

Het steeds voller wordende elektriciteitsnet leidt op veel plaatsen tot problemen.
Eén van die problemen is dat netbeheerders aansluitingen niet binnen de in de Elektriciteitswet 

gestelde termijnen realiseren. De voorzieningenrechter van de rechtbank Oost-Brabant heeft 
recentelijk geoordeeld dat een gebrek aan technisch personeel en materiaal geen reden is 

om de aansluitingen van een grootverbruiker niet op tijd te realiseren.
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Termijnen
Uit artikel 23 Elektriciteitswet volgt 
dat een netbeheerder verplicht is 
degene die daarom verzoekt binnen 
een redelijke termijn te voorzien 
van een aansluiting op het net. Er 
bestaat discussie over de vraag of 
in specifieke gevallen een termijn 
van 18 of 40 weken als redelijke 
termijn moet worden beschouwd. 
De Nederlandse wetgever gaat 
vooralsnog uit van 18 weken, maar 
de ACM heeft op 14 juli 2022 een 
ontwerpbesluit gepubliceerd, waarin 
voor aansluitingen groter dan 3 x 80 
A, maar kleiner dan 10 mVA, wordt 
voorgesteld de redelijke termijn te 
stellen op 40 weken. 

Grootverbruikers
In de uitspraak van 6 februari 
2024 (ECLI:NL:RBOBR:2024:500) 
heeft Leap24 ten behoeve van drie 
snellaadstations aansluitingen op 
het elektriciteitsnet aangevraagd 
die groter zijn van 3 x 80 A, maar 

kleiner dan 10 mVA. Omdat 
de termijn van 18 weken 

inmiddels was verstreken 

en zelfs de termijn van 40 weken 
op korte termijn zou verstrijken, 
is Leap24 een procedure tegen 
Enexis gestart. Enexis heeft als 
verweer onder andere aangevoerd 
dat sprake is van een gebrek aan 
technisch personeel en dat zij dit 
niet op korte of middellange termijn 
kan oplossen.

Oordeel voorzieningenrechter
De voorzieningenrechter overweegt 
dat voor de aansluitingen van 
Leap24 in beginsel de harde 
deadline van 18 weken geldt. Ook 
overweegt de voorzieningenrechter 
dat ten tijde van de mondelinge 
behandeling al een termijn van 40 
weken was verstreken voor een 
laadstation en dat voor de andere 
laadstations duidelijk was dat Enexis 
de termijn van 40 weken niet zou 
halen. Het beroep op onvoldoende 
technisch personeel slaagt volgens 
de voorzieningenrechter niet. De 
rechter wijst erop dat het aan de 
netbeheerder is om adequaat in te 
spelen op ontwikkelingen zoals de 
toename van het aantal verzoeken 

om aansluiting en het tekort aan 
voldoende technisch geschoold 
personeel. En zelfs als met die 
schaarste rekening wordt gehouden, 
is een termijn van 40 weken volgens 
de voorzieningenrechter redelijk. 
Het gevolg is dat Enexis wordt 
veroordeeld om binnen zes weken 
na het vonnis aan te vangen met 
de werkzaamheden voor de drie 
laadstations.  

Slotopmerkingen
Hoewel rechtspraak op het 
gebied van aansluitplichten veelal 
casuïstisch is, kan uit deze uitspraak 
worden afgeleid dat een beroep op 
een tekort aan voldoende technisch 
geschoold personeel weinig kansrijk 
is voor netbeheerders. Van belang 
is dat in deze zaak geen sprake was 
van netcongestie. Is daarvan wel 
sprake, dan kan dit leiden tot andere 
uitkomsten.

Meer weten over problematiek 
rondom aansluitingen op het 
elektriciteitsnet? Neem dan contact 
met mij op.

Deze column is geschreven door:

Aansluitingen 
op het elektriciteitsnet voor 

grootgebruikers: binnen 
hoeveel weken?
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